Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Código: ITV-AC-PO-007-05 Revisión: 0 Instituto Tecnológico de Veracruz

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ASESOR INTERNO: LIC. JESÚS CRUZADO CALLEJA ASESOR EXTERNO: MSI I FOI	EMPRESA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ	NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES PERIODO ENE - JU	ESTUDIANTE: FLORES VARGAS JOSÉ ANTONIO No. DE CONTROL E1402121	SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES
MSI. LEONARDO LEZAMA HERNANDEZ		ENE - JUN 2019	VTROL E14021215	SIONALES

ACTIVIDAD 1	2	4	n			CHMANAS						
			0	6	7	9	10	7	12	13	14	15
de Procesos Institucionales" realizado hace 2 semestres.									1			
Analizar los objetivos del proyecto realizados.												
ZD.						-						
Analizar los requerimientos de los sistemas de la plataforma.												
70					-							
diagramas de flujo de los sistemas de la												
		-										
Analizar los diagramas de caso de uso de los sistemas de P la plataforma.							+					
Analizar los diseños de pantalla de los sistemas de la P												
plataforma. R												
Realizar un resumen del proyecto "Diseño de la Plataforma de P												
Procesos Institucionales".												
Analizar el diseño de la base de datos.											-	
70												
Corregir el diseño de la base de datos.												
R												
Capacitación del marco de trabajo Laravel												
Aprender sobre el uso de Laravel para construir un sistema												
Aprender a definir los roles y permisos para los usuarios P												
Construcción de la base de datos en MySQL												
Construir el diseño de la base de datos en MySQL P						H						
R												
Construcción de la estructura de la Plataforma de Procesos Institucionales												

Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.1

Código: ITV-AC-PO-007-05

Revisión: 0



		Y	Jefe Depto.
	M		ENTREGA DE REPORTES Estudiante
		TOSUS OF THE STATE	Asesor Interno
			OBSERVACIONES
15ª Semana del periodo escolar	10° Semana del periodo escolar	5ª Semana del periodo escolar	
			Entregar tercer reporte al ITVER (3 días) P R
			Realizar la documentación del proyecto R
			Documentación del proyecto
			Realizar pruebas generales P
			Pruebas de la Plataforma de Procesos Institucionales
(Property)			
			Construir el sistema de consulta de usuarios
(cathre)			COURT III I a vista del III di la conarco
			To the self-receiption
			Entregar segundo reporte al ITVER (3 días)
RELIEF STATE OF THE STATE OF TH			Construir la vista del menu configuracion R
			-2
			Construir el sistema de envío de correo
	No. of Control of Cont		
			Construir la vista de perfil de usuario
	WW		Aplicar los roles y permisos a los sistemas construidos R
-			Construir los formularios para los usuarios con roles diferentes P
			7.7
			Construir el sistema de registro de usuarios
			R
			Construir el sistema de inicio de sesión
			刀
			Analizar el módulo de tutorías
			Entregal printer reporte at 1 very (5 dias)
			Definir provectos para el desarrollo total de la plataforma en
			7.7
			Construir la vista principal